

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

অর্থ বছর: ২০২১-২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	ছুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (যোগ)	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in GOODS	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এ্যওয়ার্ড ইস্যু করার তারিখ	ছুক্তি করার তারিখ	ছুক্তি সমাপ্তের তারিখ	মোট ব্যয়িত সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিআর ০১	কাউন্সিলে নতুন যোগদানকৃত পরিচালক ও উপপরিচালকের জন্য কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	৫	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০										
জিআর ০২	বিএসি অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়াল মুদ্রণ	সংখ্যা	৬০০	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০.০০										
জিআর ০৩	কম্পিউটার সামগ্রী [টোনার, মাউস, মাউস প্যাড, কিবোর্ড, ইউপিএস ইত্যাদি।]	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM (ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি)	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫০০০০০.০০										
জিআর ০৪	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য গাড়ি ভাড়াকরণ	সংখ্যা	০১	OTM/ ডিপিএম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৭২০০০০.০০										
জিআর ০৫	কাউন্সিলের ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ এর বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ	সংখ্যা	৫০০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০										
জিআর-০৬	প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্স সামগ্রী (নোটবুক, ব্যাগ, কলম, প্যাড, ফোল্ডার, মার্কার পেন ইত্যাদি) ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/ LTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৪০০০০০০.০০										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

অর্থ বছর: ২০২১-২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নম্বর	ক্রমতাব্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (হোপ)	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in GOODS	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সমাপ্তের তারিখ	মোট ব্যয়িত সময় (দিন)
জিআর ০৭	মনিহারি দ্রব্য ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৭/১০/২১	২৪/১০/২১	০৭/১১/২১	১১/১১/২১	১৭/১১/২১	১৫/১২/২১	১৪/০১/২২	-
								পরিকল্পিত দিন			১৬	১৪	০৪	০৬	২৮	৩০	৯৮
জিআর ০৮	কাউন্সিলের ২০-২১ এর বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ	সংখ্যা	৫০০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১১/২১	১০/১১/২১	১০/১১/২১	১৭/১১/২১	১৮/১১/২১	২২/১১/২১	০৭/১২/২১	
								পরিকল্পিত দিন			১০	০০	০৭	০১	০৪	১৫	৩৭
জিআর ০৯	বিএসি ডায়েরি- ২০২২ মুদ্রণ	সংখ্যা	১০৫০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৭/১১/২১	১৮/১১/২১	১৮/১১/২১	২৩/১১/২১	২৪/১১/২১	২৮/১১/২১	১২/১২/২১	
								পরিকল্পিত দিন			১০	০০	০৫	০১	০৪	১৫	৩৫
জিআর -১০	বিএসি ক্যালেন্ডার- ২০২২ মুদ্রণ	সংখ্যা	১০৫০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৭/১১/২১	২৪/১১/২১	২৪/১১/২১	২৯/১১/২১	০১/১২/২১	০২/১২/২১	২০/১২/২১	
								পরিকল্পিত দিন			৭	০০	০৫	০২	০১	১৯	৩৪
জিআর ১১	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/১২/২১	১৫/১২/২১	২৯/১২/২১	০২/০১/২২	০৫/০১/২২	০২/০২/২২	০৬/০৩/২২	
								পরিকল্পিত দিন			১৪	১৪	০৪	০৩	২৮	৩২	৯৫
জিআর ১২	কাউন্সিলের ১ম নিউজ বুলেটিন মুদ্রণ	সংখ্যা	১০০০	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫/১২/২১	২৬/১২/২১	২৬/১২/২১	৩০/১২/২১	৩১/১২/২১	০৩/০১/২২	১৭/০১/২২	
								পরিকল্পিত দিন			১০	০০	০৪	০১	০৩	১৪	৩২
জিআর ১৩	একাউন্টস সফটওয়্যার ক্রয়	সংখ্যা	১	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪/০১/২২	২০/০১/২২	০৩/০২/২২	০৯/০২/২২	১৩/০২/২২	১৩/০৩/২২	৩১/০৩/২২	
								পরিকল্পিত দিন			১৫	১৪	০৬	০৪	২৮	১৮	৮৫

Sum

স্বাক্ষর

✓

২১/১১/২১

১০

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

অর্থ বছর: ২০২১-২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (যোগ)	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in GOODS	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সমাপ্তের তারিখ	মোট ব্যয়িত সময় (দিন)
জিআর ১৪	ক) বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি খ) অফিস সরঞ্জামাদি গ) কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২১০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/০২/২২	২০/০২/২২	০৬/০৩/২২	০৯/০৩/২২	১৪/০৩/২২	১১/০৪/২২	২৮/০৪/২২	-
								পরিকল্পিত দিন			১৬	১৪	০৩	০৫	২৮	১৭	৮৩
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১৫	অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত বই ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৪০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৩/২২	১৬/০৩/২২	৩০/০৩/২২	০৫/০৪/২২	১০/০৪/২২	০৮/০৫/২২	৩১/০৫/২২	-
								পরিকল্পিত দিন			১৫	১৪	০৬	০৫	২৮	২৩	৯১
								প্রকৃত দিন									
জিআর -১৬	মোটরযান ক্রয়/ মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১+১	OTM/ DPM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৪৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৩/২২	১৬/০৩/২২	২৯/০৩/২২	৩১/০৩/২২	০৪/০৪/২২	০২/০৫/২২	২২/০৫/২২	
								পরিকল্পিত দিন			১৫	১৪	০২	০৪	২৮	২০	৮৩
								প্রকৃত দিন									
জিআর-১৭	পোশাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/ LTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩৪০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৯/০৩/২২	১৩/০৪/২২	২৭/০৪/২২	০২/০৫/২২	০৫/০৫/২২	০২/০৬/২২	২০/০৬/২২	-
								পরিকল্পিত দিন			১৫	১৪	০৫	০৩	২৮	১৭	৮৩
								প্রকৃত দিন									

Amu

স্বাক্ষরিত

✓

২/২২/২২

MA

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা) (APP)

অর্থ বছর: ২০২১-২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নং	গ্রহণকৃত সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী (হোপ)	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের সময়/তারিখ	EOI প্রকাশকরণ	আর এফপি জারী	প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	নিগোশিয়েশন	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
এসআর নং-১	বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধান গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন	সংখ্যা	২	LCS/QCS	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১০/২১	০২/১১/২১	৩০/১১/২১	১৪/১২/২১	২১/১২/২১	৩০/১২/২১	০৬/০১/২১	০৩/০২/২২	০৪/০৪/২২	-
								পরিকল্পিত দিন		৩০	২৮	১৪	০৭	০৯	০৭	২৮	৬০	১৮৩
								প্রকৃত তারিখ										
এসআর নং-২	কাউন্সিলের ২০২০-২১ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য সিএ ফার্ম নিয়োগ	সংখ্যা	১	LCS/QCS	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১২/১০/২১	১১/১১/২১	০৯/১২/২১	২৩/১২/২১	৩০/১২/২১	০৯/০১/২২	১৬/০১/২২	১৩/০২/২২	১২/০৪/২২	-
								পরিকল্পিত দিন		৩০	২৮	১৪	০৭	১০	০৭	২৮	৬০	১৮৪
								প্রকৃত তারিখ										

Amur

স্বাক্ষর

✍

২২/১১/২১

MA