

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পন্য, পন্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা) (APP)

অর্থ বছর: ২০২৩-২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নম্বর	ক্রমতাব্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in Goods	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের শেষ তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড/ কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিআর ০১	কাউন্সিলের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ	সংখ্যা	৫০০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩১.০৭.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৬.০৮.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩		২০.০৯.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			০৮	০	০৬	০৩	১৫	৩২	২১
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০২	বিএসি'র ২০২৪ সালের ডায়েরি মুদ্রণ	সংখ্যা	১০৫০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.১১.২৩	০৯.১১.২০২৩	০৯.১১.২০২৩	১৩.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	৩০.১১.২০২৩		২৪.১২.২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			৯	০	০৪	০৩	১৫	৩১	২৪
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৩	বিএসি'র ২০২৪ সালের ক্যালেন্ডার মুদ্রণ	সংখ্যা	১০৫০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩.১১.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	২৩.১১.২০২৩	২৭.১১.২০২৩	১১.১২.২০২৩		২৮.১২.২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			৭	০	০৪	০৪	১৪	২৯	১৯
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৪	কম্পিউটার সামগ্রী [টোনার, মাউস, মাউস প্যাড, কিবোর্ড, ইউপিএস ইত্যাদি।]	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩.০৮.২০২৩	২১.০৮.২০২৩	২১.০৮.২০২৩	২৪.০৮.২০২৩	৩০.৮.২০২৩	১৪.৯.২০২৩		০১.১০.২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			১৯	০	০৩	০১	১৫	৩৮	১৭
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৫	মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১টি	OTM/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩.০৩.২০২৪	২০.০৩.২০২৪	২৮.০৩.২০২৪	৫.০৪.২০২৪	৯.০৪.২০২৪	৬.০৫.২০২৪		২০.৫.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			১৮	৮	০৭	০১	২৮	৬২	১৫
								প্রকৃত দিন									
জিআর-০৬	প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্স সামগ্রী (নোটবুক, ব্যাপ, কলম, প্যাড, ফোল্ডার, মার্কার পেন ইত্যাদি) ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/LTM/RFQ/CASH	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	১৯.১০.২০২৩	২৫.১০.২০২৩	২৯.১০.২০২৩	২১.১১.২০২৩		২১.১২.২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			২৩	১৪	০৬	০৫	২৩	৭১	৩০
								প্রকৃত দিন									

২৫/০৭/২০২৩
সভাপতির এ.কে.এম. মুনীরুল ইসলাম
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

M. Akbarul
25/07/2023
Chairman
Bangladesh Accreditation Council

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তবা প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in Goods	দরপত্র আতপান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের শেষ তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অথবা এওয়ার্ড/ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
জিআর ০৭	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/ RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪.০৯.২০২৩	০২.১০.২০২৩	০৯.১০.২০২৩	১১.১০.২০২৩	১৯.১১.২০২৩	১১.১১.২০২৩		১৪.১২.২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			১৮	৮	০৪	০৭	১১	৫৯	৪৮
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৮	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	-	OTM/ RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৪.১২.২০২৩	২১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৪.০১.২০২৪	১০.০১.২০২৪	০১.০২.২০২৪		২৯.০২.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			১৭	১০	০৪	৬	১১	৫৯	২৮
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৯	আসবাবপত্র কাউন্সিলের প্রয়োজন অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৭০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৭.১২.২০২৩	২৪.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৪.০১.২০২৪	১১.০১.২০২৪	০৪.০২.২০২৪		১৪.০৩.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			১৭	০৭	০৪	৭	২৪	৫৯	৩৮
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১০	কোয়ালিটি আসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত বই ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪.১১.২০২৩	২৮.১১.২০২৩	২৮.১১.২০২৩	৪.১২.২০২৩	০৭.১২.২০২৩	১৪.১২.২০২৩		২২.০২.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			১৪	০	০৬	০৩	০৭	৩০	৭০
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১১	মনিহারি দ্রব্য ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/ CASH/ ফ্রেমওয়ার্ক	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.১০.২০২৩	১৬.১০.২০২৩	২৩.১০.২০২৩	২৯.১০.২০২৩	৩১.১০.২০২৩	২২.১১.২০২৩		১৮.১২.২০২৩
								পরিকল্পিত দিন			১৬	৭	০৬	০২	২২	৫৩	২৬
								প্রকৃত দিন									

২৭/০৭/২৩
 প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম
 সচিব
 বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
 মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
 শিক্ষা মন্ত্রণালয়

Chairman
 Bangladesh Accreditation Council

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

অর্থ বছর: ২০২৩-২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তব্যা প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in WORK S	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
WR ০১	লে-আউট অনুসরণপূর্বক অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ কক্ষের নির্মাণ কাজ।	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট (সেমিনার/কনফারেন্স)	৬,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/১২/২৩	১১/০১/২৪	২৫/০২/২৪	০১/০২/২৪	০৫/০২/২৪	০৪/০৩/২৪		২১/০৪/২৪
								পরিকল্পিত দিন			১২	১৪	০৭	০৪	২৮	৮৫	৪৮
								প্রকৃত দিন									

২৭/০৭/২০২৩
 প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম
 সচিব
 বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
 মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
 শিক্ষা মন্ত্রণালয়

M. Akmal
 ২৭/০৭/২০২৩
 Chairman
 Bangladesh Accreditation Council

বার্ষিক ফ্রয় পরিকল্পনা (সেবা) (APP)

অর্থ বছর: ২০২৩-২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নং	ক্রয়তবা সেবা প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি/ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	প্রক্রিয়াকরণের সময়/তারিখ	EOI বিজ্ঞাপিতকরণ	আরএফপি	প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	নির্গোপন	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনে মোট সময়	চুক্তি/কার্য সম্পন্নকরণে মোট সময়/দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
এসআর নং-১	কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণের যাতায়াতের জন্য মাইক্রোবাস ভাড়াকরণ	সংখ্যা	১	ওটিএম/ওএসটিইটিএম	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩১.০৭.২০২৩	১৩.০৮.২৩	২৭.০৮.২০২৩	০৩.০৯.২০২৩	-	১০.০৯.২০২৩	৮.১০.২০২৩	১৮	১৯	
								পরিকল্পিত দিন	০	১৪	১	১৪	৭	-	৭	২৮	৭১		
								প্রকৃত তারিখ											
এসআর নং-২	Credit Transfer & Accumulation Guidelines	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২১.০৯.২০২৩	০৪.১০.২০২৩	১৯.১০.২০২৩	২৬.১০.২০২৩	০২.১১.২০২৩	০৯.১১.২০২৩	২৪.১১.২০২৩		১২.০২.২০২৪	
								পরিকল্পিত দিন	০	১৪	১	১৪	৭	৭	৭	৫	৫৫	৯০	
								প্রকৃত তারিখ											

২৭/০৭/২০২৩
 প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম
 সচিব
 বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
 মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
 শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২৭/০৭/২০২৩
 Chairman
 Bangladesh Accreditation Council